TAREA	INICIO	FIN	PROGRESO
Fase 1: Análisis			
1.1.- Alcance del proyecto	20/03/23	20/03/23	100 %
1.2.- Metodología para su desarrollo	20/03/23	20/03/23	100 %
1.3. Lenguajes y herramientas	20/03/23	20/03/23	100 %
1.4.- Subdivisión en tareas y plazos de ejecución	21/03/23	21/03/23	100 %
1.5.- Comportamiento del sistema	22/03/23	22/03/23	100 %
1.6.- Estructura de datos	23/03/23	23/03/23	100 %
1.7.- Interfaces de usuario	23/03/23	23/03/23	100 %
Fase 2: Diseño			
3.1.- Maqueta	24/03/23	28/03/23	100 %
3.2.- Base de datos	29/03/23	29/03/23	100 %
Fase 3: Desarrollo			
4.1.- Estructura del proyecto	30/03/23	30/03/23	100 %
4.2.- Configuraciones iniciales	30/03/23	31/03/23	100 %
4.3.- Variables, assets y mixins	01/04/23	01/04/23	100 %
4.4.- Landing page sin usuario logado	02/04/23	03/04/23	100 %
4.5.- Formularios registro/login	04/04/23	09/04/23	100 %
4.6.- Landing page con usuario logado	09/04/23	11/04/23	100 %
4.8.- Formulario agregar mascota	12/04/23	19/04/23	100 %
4.9.- Card mascotas	20/04/23	21/04/23	100 %
4.10.- Calendario	22/04/23	27/04/23	100 %
4.11.- Mejora login: recordar contraseña	28/04/23	28/04/23	100 %
4.12.- Mejora formulario: agregar imagen	29/04/23	01/05/23	100 %
4.13.- Mejora sección mascota: agregar imagen	02/05/23	03/05/23	100 %
4.14 .- Mejorar sección mascota: eliminar mascota	04/05/23	06/05/23	100 %
4.15.- Mejora caso uso usuario: Eliminar usuario	07/05/23	11/05/23	100 %
4.16.- Optimización y corrección errores	13/05/23	23/05/23	100 %
Fase 4: Pruebas			
2.1.- Formularios login y registro	08/04/23	09/04/23	100 %
2.2.- Formulario agregar mascota	18/04/23	19/04/23	100 %
2.3.- Calendario	26/04/23	27/04/23	100 %
2.4.- Eliminar mascotas	02/05/23	03/05/23	100 %
3.5.- Eliminar usuario	07/05/23	08/05/23	100 %
3.6.- Recuperar contraseña	15/05/23	16/05/23	100 %
3.7.- Accesibilidad, SEO, Buenas prácticas	20/05/23	21/05/23	100 %
Fase 5: Despliegue			
5.1 Despliegue	02/06/23	02/06/23	100 %
Documentación			
1. Propuesta	20/03/23	21/03/23	100 %
2. Readme	27/04/23	27/04/23	100 %
3. Memoria del proyecto	28/03/23	02/06/23	100 %
4. Presentación	27/05/23	02/06/23	100 %